

République du Niger



Fraternité – Travail - Progrès

Ministère de l'Economie et des Finances

Secrétariat Général

**Direction Générale de la Planification et de la Programmation du
Développement**

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
POUR LE BILAN 2024 D'EXECUTION DES
INVESTISSEMENTS PUBLICS

Février 2025

I. DONNEES DE BASE DU PROGRAMME/PROJET

I.1 Identification du projet/programme

Intitulé du programme/projet : **Projet de Gestion Durable de la Biodiversité et des Aires Protégées.**

Date de signature : _14_/_08_/_2019_/_/

Date de mise en vigueur : _01_/_07_/_2019_/_/

Date de démarrage effective : _01_/_01_/_2020_/_/

Date de clôture : _31_/_12_/_2022_/_/ Proroger au : _31_/_12_/_2027_/_/

Montant approuvé (en devise et en FCFA) :

Bailleurs de fonds : PNUD

Durée du projet/programme (en mois) : 36 ; Proroger à : _96_

I.2 Contacts du projet/programme

Responsable du Projet : Mahaman Ibrahim Hamidou,

Siège : **NIAMEY**

Adresse : BP : Tél : ; Mail :hamidibrah@yahoo.fr ;Fax :

I.3 Objectifs et résultats attendus du projet/Programme

Objectif global : L'objectif de ce projet est d'inverser la tendance de dégradation de l'environnement et de la récession socioéconomique par le renforcement de la cogestion des écosystèmes du Complexe d'Aires Protégées Sahélo-sahariennes au Niger en vue d'un développement durable.

Objectifs spécifiques : Les objectifs spécifiques du projet concernent la résilience des écosystèmes à travers la restauration des milieux et la valorisation des ressources naturelles pour une utilisation durable, sur la base du renforcement des capacités des acteurs et d'un mécanisme de financement consolidant le développement de la zone.

Pour atteindre cet objectif, enclencher le changement et répondre aux préoccupations majeures ainsi qu'aux contraintes relevées, le projet est structuré en quatre (4) axes stratégiques correspondant aux résultats suivants :

- (1) la résilience des écosystèmes aux effets du changement climatique et d'autres pressions est renforcée par la réhabilitation des écosystèmes ;
- (2) les parties prenantes utilisent les ressources et les espaces de façon concertée et durable à l'aide des stratégies intégrées et des outils de planification ;
- (3) la capacité de gestion des ressources naturelles est renforcée en termes de ressources humaines, financières, matérielles et de moyens de travail ;
- (4) la valorisation des ressources naturelles et des mécanismes de financement de la conservation soutenus, génèrent des bénéfices et assurent le développement durable de la zone, des populations et groupes vulnérables (hommes, femmes, jeunes), à l'aide des systèmes de paiement des services écosystémiques.

Résultats stratégiques :

- **200 ha de terres dégradées** ont été récupérées dans le cadre de l'Aménagement des espaces dégradés par la confection des ouvrages antiérosifs (demi-lunes), l'acquisition du matériel de CES-DRS,
- **12000 plants forestiers d'essences locales sont produits** (Bauhinia, Faidherbia, Acacia senegal , balanites et autres espèces d'ombrage comme le neem),
- **70 ha d'ouvrages antiérosifs ensemencés en graminées** (Cenchrus biflorus, Shoenofeldia , Eragrotis trenula.....) ;
- **Fixation de 20 ha** des Dunes mouvantes (protection des bassins versants et des infrastructures sociales) ;
- Plantation de **12000** plants forestiers des ouvrages confectionnés dans le noyau central et en périphérie :
- **Ouverture de 200 Km** de bande pare feu pour sécuriser un potentiel fourrager de **19000 Ha** de pâturage ;
- Lutte contre les feux de brousse à travers la sensibilisation des acteurs, la formation et ou le recyclage des brigadiers anti-feu, l'acquisition d'équipements et la réalisation des bandes pare-feu ;
- **3 autruchons réintroduits** en plus des 6 déjà sur place sont suivis régulièrement dans le cadre de la réintroduction des autruches **dont l'objectif est de réintroduire d'ici la fin de cette année 20 autruchons** ;
- Enregistrement d'une **mise bas d'un girafon** le 12 octobre 2024 passé,

- **3 salines** implantées pour les girafes transloquées installées,
- **3 postes avancés** de surveillance de RBG réhabilités,
- **Alimentation des autruches** et **Gazelles dorcas** assurée,
- **Sites d'accueil et d'hébergement des Oryx et Addax** à transloqués est connu et delimité,

I.4 Nature de financement par bailleurs

Tableau n° 1 : Répartition du coût global du projet par Bailleur et par nature (en million de FCFA)

<u>Bailleurs</u>	<u>Prêt</u>	<u>Don</u>	<u>Fonds de Contrepartie</u>	<u>Fonds Propres (100% volet trésor)</u>	<u>Total</u>
Bailleur 1 : PNUD		<u>240 152 567</u>			<u>240 152 567</u>
Bailleur 2 :					
Bailleur N :					
Etat					
Collectivités territoriales					
Bénéficiaires					
<u>TOTAL</u>		<u>240 152 567</u>			<u>240 152 567</u>

I.5 Zone d'intervention du projet/programme

Tableau n° 2 : la zone d'intervention du projet/programme

Régions	Départements	Communes	Sites
Maradi	Bermo	Bermo	
		Gadabedji	
Zinder	Tanout	Tenhiya	
Agadez	Aderbissanat	Aderbissanat	

II. REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES DU PROJET/PROGRAMME

II.1 Réalisations physiques au titre de l'année 2024 (1^{er} janvier au 31 décembre 2024)

Tableau n°3 :

Composante	Unité	Prévision pour l'année	Réalisation annuelle	Taux de réalisation annuelle (%)
Suivi écologique de la faune, de la flore et des milieux écologiques	Missions	4	3	75%
Lutte Anti Braconnage (LAB) dans les Aires Protégées et leurs corridors de faune	Missions	16	13	81,25%
Lutte contre les feux de brousse	Activités	1	1	100%
Sensibilisation des acteurs pour la lutte contre les feux de brousse dans la RBG	Mission	1	1	100%
Formation brigadiers/recyclage	Brigadiers	10	10	100%
Acquisition d'équipements	Unités	Vracs	vracs	100%
Réalisation des bandes pare feu	KmL	200	200	100%
Confection des ouvrages antiérosifs (demi-lunes)	Ha	200	200	100%
Acquisition du matériel de CES-DRS	Unités	Vracs	Vracs	100%
Fixation des Dunes mouvantes	Ha	20	20	100%
Aménagement des espaces pastoraux	Ha	80	80	100%
Aménagement des points d'eau (acquisition d'équipements solaires et réparation)	Équipements	Vracs	vracs	100%
Production des plants forestiers	Plants	12000	12000	100%
Poursuite des activités de Réintroduction des girafes (translocation)	Activités	1	1	100%
Poursuite des Activités de Réintroduction des Autruches dans la RBG	Activités	1	1	100%

Composante	Unité	Prévision pour l'année	Réalisation annuelle	Taux de réalisation annuelle (%)
Activité de Réintroduction des Oryx (Oryx dammah) au Niger et dans la RBG	Mission	1	1	100%
Activités de Réintroduction des Gazelle dama (Nanger dama) dans la RBG	Mission	1	1	100%
Réhabilitation des Postes de Contrôle Avancés de la RBG	Actions	1	1	100%
Gestion Opérationnelle de la Coordination Nationale du Projet	Activités	1	1	100%

II.2 Réalisations financières par composante au titre de l'année 2024 (1^{er} janvier au 31 décembre 2024) en millions de F CFA

Tableau n°4 :

Composantes	Montant prévu	Montant Dépensé	Pourcentage
Composante 1: La résilience des écosystèmes aux effets du changement climatique et à d'autres pressions est renforcée par la réhabilitation et l'entretien des services écosystémiques	192 196 567	192 196 567	100
Composante 2 : Gestion Opérationnelle du Projet	47 956 000	47 956 000	100
Total PTBA 2024	240 152 567	240 152 567	100

II.3 Réalisations financières par bailleurs et par nature au titre de l'année 2024 (1^{er} janvier au 31 décembre 2024) en millions de F CFA

Tableau n°5 :

Bailleurs	Nature	Montant prévu	Montant dépensé	Pourcentage
Bailleurs 1 : PNUD	Prêt			
	Don	240 152 567	240 152 567	100
Bailleur 2	Prêt			
	Don			

Bailleurs	Nature	Montant prévu	Montant dépensé	Pourcentage
Etat	Contrepartie/100% volet trésor			
TOTAL				
	Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations			

**II.4 Réalisations financières globales par source de financement (du démarrage au 31 décembre 2024)
en million de Francs CFA
Tableau n°6**

Bailleurs	Nature	Montant du financement	Montant cumulé des dépenses	Pourcentage
Bailleur 1	Prêt			
	Don	1 750 000 000	848 056 000	48,46%
Bailleur 2	Prêt			
	Don			
Etat	Contrepartie/100% volet trésor			
TOTAL				
Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations				

III. PILOTAGE ET AUDITS

3.1 Fonctionnement de l'organe d'orientation/pilotage

Le projet dispose-t-il d'un organe d'orientation/pilotage ? **Oui**

Tableau : n°8

Nombre de sessions prévues dans l'année	Nombre de sessions tenues dans l'année	Dates de tenue des sessions	Nombre de recommandations établies	Nombre de recommandations réalisées
<u>1</u>	<u>1</u>	Date 1 ^{ère} session : 29 et 30/12/2022	3	2
		Date 2 ^{ème} session : 14/02/2024	6	4
		Date 3 ^{ème} session : 28 au 30 Janvier 2025	2	-
		Date 4 ^{ème} session :		

3.2 Audits : Les comptes du projet ont-ils fait l'objet régulièrement d'audit ? Si oui, renseignez le tableau ci-dessous

Tableau : n°9

Nombre d'audits réalisés du démarrage au 31/12/2023)	Exercices comptables	Les comptes sont-ils certifiés sans réserves ? (oui ou non)	Nombre de recommandations établies	Nombre de recommandations réalisées
<u>3</u>	Exercice 1 : 2020	oui	2	2
	Exercice 2 : 2021	oui	2	2

	Exercice 3 : 2022	oui	1	1
	Exercice 4 : 2023	oui	1	1
	Exercice N :			

IV. PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS PROPOSEES ET RECOMMANDATIONS

La tenue tardive des sessions des comités de pilotage du porte feuille ,

Retard dans la mise à disposition des fonds ;

Faiblesse des appuis en matière de renforcement des capacités techniques matérielles pour les équipes terrain et la mobilité des agents,

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme/projet :

- 1) La tenue tardive des sessions des comités de pilotage du porte feuille ;
- 2) Retard dans la mise à disposition des fonds ;
- 3) Faiblesse des appuis en matière de renforcement des capacités techniques

Solutions proposées :

- 1) Tenir des sessions de pilotage du porte feuille au plus tard avant fin décembre de chaque année
- 2) La mise à disposition des fonds à temps à l'unité de gestion du projet,
- 3) Tenue régulière de renforcement des capacités des agents .

IV.2 Recommandations

- Tenir une réunion de revue à mi parcours afin d'apporter les ajustements et les orientations du projet ;.
- Tenir des sessions de pilotage du porte feuille au plus tard avant fin décembre de chaque année
- Impliquer tous les acteurs dans l'organisation des missions conjointes de supervision des activités du projet sur le terrain ;
- Faire un plaidoyer afin de mobiliser des fonds additionnels pour la mise en œuvre effective de toutes les activités prévues

Remplie par : MAHAMAN IBRAHIM Hamidou

Date de remplissage :18/02/2025

Signature et cachet du responsable du projet