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FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 

POUR LE BILAN 2024 D’EXECUTION DES 

INVESTISSEMENTS PUBLICS  



I. DONNEES DE BASE DU PROGRAMME/PROJET 

 
I.1   Identification du projet/programme  

 
Intitulé du programme/projet :   

Date d’approbation :   __20_/_02___/___2023_/ 

Date de signature :  ___/____/____/ 

Date de mise en vigueur :  ___/____/____/ 

Date de démarrage effective :  __10_/__06__/2023____/ 

Date de clôture :  31_/8/2026/   si prorogation préciser la période : _31_/_12___/___2026_ 

Montant approuvé (en devise et en FCFA) :  1.427.856.639 frs CFA  

Bailleurs de fonds (citer) :   FEM 

Durée initiale du projet/programme (en mois) : 48__ ; si prorogation préciser la nouvelle durée (en mois) : __ 

 
I.2 Contacts du projet/programme 

 
Responsable du Projet : Hamidine Saley 

Siège : Niamey 

Adresse :   BP :  578  Mail :   lolidije@yahoo.fr              ;Fax :  

  
I.3 Objectifs et résultats attendus du projet/Programme 

Objectif global : Renforcer les capacités et les actions nationales, régionales et municipales pour mettre en 
œuvre une approche de gestion intégrée des écosystèmes dans le paysage de Dallol/ Bosso au Niger  

Objectifs spécifiques :  

➢ La restauration de la faune et de son habitat à travers la création d’une aires protégées pour la 
conservation de dernières girafe de l’Afrique de l’Ouest suivi de l’établissement d’un plan 
d’aménagement et de gestion (PAG) de la réserve; 

➢ La restauration de 614 708 ha de paysages de production dégradés dont 13 620 ha à vocation agricole, 
10 216 ha à vocation pastorale, 132 522 ha de restauration de la brousse tigrée et 458 350 ha en RNA 
en utilisant des techniques qui amélioreront la collecte et la conservation des eaux de surfaces.  

➢ La réduction de la superficie des terres dégradées de 9 % à 5 % par une augmentation du couvert 
végétal de 17% à 19% (objectifs de NDT d'ici 2030) 

➢ La mise en place d’un comité de planification multisectorielle qui comprendra des institutions ayant des 
responsabilités sectorielles dans la réalisation des objectifs (NDT) et la conservation de la biodiversité 
dans le pays;  

➢ La réduction de % de la consommation de bois dans les zones urbaines, ce qui contribuera à inverser la 
tendance à la destruction du couvert végétal dans l’espace de la réserve;   

➢ la mise en place de Commissions Foncières qui serviront de cadre de prévention et de gestion de 
conflits et de sécurisation des producteurs ruraux;   
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Résultats stratégiques :  

➢ Renforcement des capacités (Le gouvernement du Niger adopte et met en œuvre de nouvelles approches 

intégrée de gestion du paysage afin d’intégrer la conservation de la biodiversité et la NDT dans la planification du 

développement 

➢ Financement et assistance technique pour démontrer la restauration des terres, la conservation de la faune et de 

la flore et les mesures en faveur de la biodiversité afin d'améliorer les moyens de subsistance locaux dans le 

Dallol Bosso. 

➢ L'assistance technique fournie permet des activités génératrices de revenus dans le domaine de la conservation 

des terres et de la faune  

I.4 Nature de financement par bailleurs 

Tableau n° 1 : Répartition du coût global du projet par Bailleur et par nature (en million de FCFA) 

Bailleurs  Prêt Don 
Fonds de 

Contrepartie 

Fonds Propres 
(100% volet 

trésor) 
Total   

Bailleur 1 : FEM 0 1.427.856.639  0 0  

Bailleur 2 :        

Bailleur N :        

Etat      

Collectivités territoriales      

Bénéficiaires      

TOTAL   1.427.856.639    

 

I.5 Zone d’intervention du projet/programme  

Tableau n° 2 : la zone d’intervention du projet/programme (11 communes) 

Régions Départements Communes 

Région 1 : Dosso 

 
Département 1: Birni N’Gaouré 

 

1. Commune 1 :Kiota 

2. Commune2: Harikanassou 

3. Commune3: N’Gonga 

4. Commune 4: Fakara 

 
Département 2: Falmey 

 

5. Commune 1: Fameye 

6. Commune2: Gilladjé 

7. Communne: Fabirdji 

Région2: Tillabéri 

Département 1: Baleyara 8. Commune 1: Tagazar 

Département 2: Kolo 
 

9. Commune 1 : Kirtachi 

10. Commune2: Kouré 

11. Commune3: Dantchandou 
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II. REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES DU PROJET/PROGRAMME 

 
II.1 Réalisations physiques au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 2024)  

Tableau n°3 : 
 

Composantes 
 

Unité 
Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Taux de 
réalisation% 

Composante 1 : Renforcement des capacités nationales pour les approches de gestion intégrée du paysage 
afin d'intégrer la conservation de la NDT et de la BD dans la planification du développement 
Produit1:Formation, outils et assistance 
technique fournis aux ministères 
techniques, en tenant dûment compte de 
l'égalité entre les sexes, afin d’améliorer les 
capacités techniques et la cohérence des 
politiques de la NDT avec la planification 
nationale de    développement en utilisant 
une approche intégrée (1) 

Formations  
 

2 4 200% 

Outils  1 6 600% 

Assistance 3 4 130% 

Produit 2 :développement d’un centre de 
données et d’un système de suivi sur  les 
indicateurs et sous-indicateurs de la GDT / 
NDT pour présenter les résultats de la NDT 
réussie au Niger 

Bases de 
données 

3 3 100% 

Produit 3 :Renforcement des capacités 
des institutions clés en particulier celles 
liées au MHA/E, au MAG/EL et au CNSEE 
pour soutenir le suivi, la restauration et le 
maintien des paysages fonctionnels de la 
NDT / GDT, en tenant compte des lignes 
directrices STAP/SPI sur le cadre de la 
NDT 

Formation  100 81 81% 

Produit 4 :Renforcement des cadres 
institutionnels et juridiques pour sécuriser 
les droits fonciers qui améliorent la mise en 
œuvre de la NDT 

Cadres  2 12 600% 

Produit 5: Élaboration d'un Plan de 
Gestion Intégrée du Paysage sur 614 708 
ha de terres et des réglementations et 
règles pertinentes concernant la NDT pour 
le paysage de Dallol Bosso, afin de montrer 
l'intégration de la NDT et de la conservation 
de la biodiversité dans la planification du 
développement 

Schéma 
Directeur 

d’Aménagement 

1 1 100% 

PAG 1 1 100% 

Composante 2Amélioration de la conservation de la biodiversité et des actions de lutte contre la dégradation 

des terres dans le paysage de Dallol Bosso 

Produit 1 :Création d'une aire protégée 
(pour les Girafes) et de 2 plans de gestion 
intégrée (Aire protégée pour les Girafes et 
Sanctuaire des Hippopotames) en veillant à 
ce que les priorités des genres et des 
peuples autochtones soient prises en 
compte 

Aire protégée 1 1 100% 
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Produit 2 :Mise en place de capacités 
institutionnelles et techniques, de politiques 
favorables (par exemple, des plans de 
développement communaux qui intègrent la 
NDT et la conservation de la biodiversité) et 
d’infrastructures afin de mieux protéger 
l'aire protégée des Girafes et le sanctuaire 
des Hippopotames de Kandadji 

Missions  1 1 100% 

Produit 3 : restauration de 614 708  ha de 
paysages dégradés de brousse tigrée et de 
10 blocs de bourgoutière   

Ha (terres 
agricoles) 

300   50  
 

20% 

Ha (terres 
sylvopastorales 

700  700 100% 

Ha (RNA 3000 700 23% 

Plants produits 
et plantés 

50 000 216 739  400% 

Produit 4 :Développer, partager et diffuser 
des outils de communication et de 
programmes radio pour améliorer l'adoption 
des interventions de GDT et de restauration 

Bulletins  6  6 100% 

Emissions radio  2    4 200% 

 Tournées de  
sensibilisation 

2 12 600% 

Produit 5: identifier et mettre en œuvre les 
activités génératrices de revenus 
alternatives contribuant à la restauration 
des terres avec les communautés locales 
afin de réduire les menaces pesant sur 
l’aire protégée des girafes et le sanctuaire 
d’hippopotame de Kandadji 

Ateliers   2   0 0% 

 filieres 
identifiées 

 5 5 100% 

ménages 
utilisant les 

Foyers 
améliorés  

220  341 200% 

Produit 6: identification d’investisseurs 
privés, d’entreprises et de plans d’affaires 
pour les investissements visant à restaurer 
les terres et à conserver la biodiversité par 
le biais d’une étude et d’un échange avec 
les secteurs privés identifiés 

Plan d’affaire 
élaboré  

1  
 

0 0% 

Table ronde sur 
écotourisme 
organisée 

1  1  100% 
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II.2 Réalisations financières par composante au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 
2024) en millions de F CFA 
Tableau n°4 : 
 

Composantes Montant prévu  Montant Dépensé Pourcentage 

Composante 1 :Renforcement des capacités 

nationales pour les approches de gestion 

intégrée du paysage afin d'intégrer la 

conservation de la NDT et de la BD dans la 

planification du développement 

 
 

99 000 000 

 
 

99 000 000 

 
 

100% 

Composante 2 : Amélioration de la 

conservation de la biodiversité et des actions de 

lutte contre la dégradation des terres dans le 

paysage de Dallol Bosso 

292 000 000 292 000 000 100% 

Composante 3 :Coordination  89 000 000 89 000 000 100% 

Total PTBA 2024 480 000 000 480 000 000 100% 

 
Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations PTBA 2024 

 

 
 

II.3 Réalisations financières par bailleurs et par nature au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 
décembre 2024) en millions de F CFA 
Tableau n°5 : 
 

Bailleurs 
Nature 

Montant 
prévu 

Montant 
dépensé 

Pourcentage 
 

Bailleurs 1 : FEM Prêt    

Don 480 000 000 480 000 000 100% 

Bailleur 2 Prêt    

Don    

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor 

   

TOTAL   480 000 000 480 000 000 100% 

 Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations 
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II.4 Réalisations financières globales par source de financement ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau n°6 
 

Bailleurs Nature 
Montant du 
financement 

Montant 
cumulé des 
dépenses 

Pourcentage 

Bailleur 1: FEM Prêt    

Don  

1.427.856.639  

 

697.956.907  49% 

Bailleur 2 Prêt    

Don    

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor    

TOTAL    

1.427.856.639  

 

697.956.907  49% 

 Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations 
 

 

II.5 Réalisations financières globales par catégorie de dépenses ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau 7 :  
 

Catégories de dépenses 
 

Montant total du 
financement 
acquis 
(a) 

Dépenses cumulées 
incluant l’année 2024 
(b) 

Taux de 
realisation 
(b/a) x 100 

Biens 371.242.726 167.509.658 45% 

Travaux 528.306.956 293.141.901 55% 

Services 314.128.461 153.550.520 49% 

Fonctionnement 214.178.496 83.754.829 39% 

TOTAL 1.427.856.639 697 956 907 49% 

Observations, commentaires sur l’exécution des contrats pour la réalisation, des travaux, biens, services, 
fonctionnement et autres prestations : 
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III. PILOTAGE ET AUDITS 

 
3.1 Fonctionnement de l’organe d’orientation/pilotage 

 
Le projet dispose-t-il d’un organe d’orientation/pilotage ? Oui/Non ? : Si oui, renseignez le tableau ci-dessous 

Tableau : n°8 

Nombre de 
sessions 

prévues dans 
l’année 

Nombre de 
sessions tenues 

dans l’année 

Dates de tenue des 
sessions 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

  Date 1ère session : 
20/12/2023 

2 2 

Date 2ème session : 
30/12/2024 

2  

Date 3ème session :   

Date 4ème session :   

 
3.2 Audits : Les comptes du projet ont-ils fait l’objet régulièrement d’audit ? Si oui, renseignez le tableau ci-

dessous 

Tableau : n°9 

Nombre d’audits réalisés 
du démarrage au 

31/12/2024) 

Exercices 
comptables  

Les comptes 
sont-ils certifiés 
sans réserves ? 

(oui ou non) 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

 Exercice 1 : 
2023 

Oui  2 2 

Exercice 2 :     

Exercice 3 :     

Exercice 4 :     

Exercice N :    

 

IV. PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS PROPOSEES ET RECOMMANDATIONS 

 

IV.1 Problèmes rencontrés et solutions proposées 
➢ Restriction des missions d’appui liée à l’insécurité dans certaines communes d’intervention ;  

➢ Absence d’un mécanisme opérationnel de compensation; liées aux dégâts des girafes sur les 

productions  

➢ Recrudescences de conflits Homme- faune 
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Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme/projet : 

➢ Restriction des missions d’appui liée à l’insécurité dans certaines communes d’intervention ;  

➢ Absence d’un mécanisme opérationnel de compensation; liées aux dégâts des girafes sur les 

productions  

➢ Recrudescences de conflits Homme- faune 

 Solutions proposées : 

➢ Etude sur la stratégie d’intervention dans un contexte d’insécurité 

➢ Mise en place des relais communautaires pour la mise en œuvre et le suivi de certaines activités  

➢ Elaboration d’un guide national de prévention et de gestion des conflits homme-faune 

 

IV.2 Recommandations 
 

 

 

Remplie par : Hamidine Saley_____________ Date de remplissage :_12/01/2025_________________ 

  

 

 

 

Signature et cachet du responsable du projet 

➢ L’implication effective des collectivités et des communautés locales dans la mise en œuvre des 

activités du projet,  

➢ Le recours à la philosophie du faire faire, le recours aux relais communautaires,  

➢ Le dialogue et la gestion adaptative permettent de réaliser des activités même dans une situation 

d’insécurité. 


