
1 

République du Niger 

 
Fraternité – Travail - Progrès 

Ministère de l’Economie et des Finances 

Secrétariat Général 

Direction Générale de la Planification et de la Programmation du 

Développement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2025

 

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 

POUR LE BILAN 2024 D’EXECUTION DES 

INVESTISSEMENTS PUBLICS  



I. DONNEES DE BASE DU PROGRAMME/PROJET 

 
II. DONNEES DE BASE DU PROGRAMME/PROJET 

 
I.1   Identification du projet/programme  

 
Intitulé du programme/projet :   

Date d’approbation :   1 _/_Avril___/__20 __/ 

Date de signature :  27___/__Avril__/___2020_/ 

Date de mise en vigueur :  08___/__Mai__/_2020___/ 

Date de démarrage effective :  21___/ Avril____/2020____/ 

Date de clôture :  31__/_Mars___/_2024___/   Proroger au : ___/____/____/ 

Montant approuvé (en devise et en FCFA) : 1.842.000 Dollars américain  

Bailleurs de fonds : Fond d’adaptation 

Durée du projet/programme (en mois) : _48_ ; Proroger à : __ 

 
I.2 Localisation du projet/programme 

 
Siège : Niamey 

Adresse : DGEF- Rue des ambassades- quartier Goudel, BP : 11545 Niamey – République du Niger ;; Mail :    

Adresse des courriels : adaptwapniger.oss@gmail.com ; Fax :  

  
I.3 Responsable du Projet : Colonel Ibrahim Madougou, Coordinateur National du Projet,  

I.4 Objectifs et résultats attendus du projet/Programme 

Objectif global :  

L’objectif est de renforcer la résilience des écosystèmes et à améliorer les conditions de vie des populations 
du complexe WAP (W-Arly-Pendjari) face aux changements climatiques à travers l’établissement d’un 
Système d’Alerte Précoce multirisques et la mise en œuvre de mesures concrètes d’adaptation. 

 

Objectifs spécifiques :  

• Améliorer les documents de référence stratégiques, c'est-à-dire les plans de développement et de 
gestion, en  

• intégrant les questions relatives au changement climatique. 

• Augmenter la résilience des populations grâce à un système d'alerte précoce et à la fourniture 
d'informations  

• pertinentes et opportunes sur la survenue d'événements météorologiques extrêmes dans le 
complexe WAP et ses  

• zones adjacentes. 
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• Améliorer la résilience des écosystèmes (faune et flore) et les moyens de subsistance des 
populations par le  

• développement d’infrastructures (corridors de transhumance, abreuvoirs et structures anti-
inondations…), 

• - Assurer la durabilité des mesures d'adaptation par la mobilisation et la sensibilisation des 
bénéficiaires et des partenaires pour maîtriser les outils développés et exécuter les activités 
planifiées. 

 

Résultats stratégiques :  

Ce projet est articulé autour des quatre composantes suivantes:   

- Composante 1: Intégration des aspects liés au changement climatique dans les plans et outils de 

gestion du complexe WAP;  

- Composante 2 : Conception et mise en œuvre d'un système d'alerte précoce multirisques (SAP) 

(sécheresses, inondations et incendies) ;  

- Composante 3 : Amélioration de la résilience des écosystèmes et des moyens de subsistance des 

populations grâce à la mise en œuvre d’actions concrètes d’adaptation ; 

- Composante 4: Sensibilisation, communication et renforcement des capacités pour une gestion 

concertée, intégrée et durable du complexe WAP.   

:  

 

I.4 Nature de financement par bailleurs 

Tableau n° 1 : Répartition du coût global du projet par Bailleur et par nature (en million de FCFA) 

Bailleurs  Prêt Don 
Fonds de 

Contrepartie 

Fonds Propres 
(100% volet 

trésor) 
Total   

Bailleur 1 :   1 086   1 086 

Bailleur 2 :        

Bailleur N :        

Etat      

Collectivités territoriales      

Bénéficiaires      

TOTAL   1 086   1 086 
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I.5 Zone d’intervention du projet/programme  

Tableau n° 2 : la zone d’intervention du projet/programme 
 

Régions Départements Communes 

Région de Dosso 

 
Département Falmey  

Commune de Falmey 

 

 

Commune N 

 
Département 2:  

 

Commune 1  

 

 

Commune N 

Département N 

Commune 1  

 

 

Commune N 

Région de Tillabéri 

Département de Kollo 
Commune de Kirtachi 

Commune de Kouré 

Département de Say 
 

Commune de Tamou 

 

Département N 

Commune 1  

 

 

Commune N 
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III. REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES DU PROJET/PROGRAMME 

 
II.1 Réalisations physiques au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 2024)  

Tableau n°3 : 
 

Composantes 
 

Unité 
Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Taux de 
réalisation% 

Composante 1 : Intégration des aspects de changement climatique dans la gestion du complexe 
WAP 

Produit 1 : Atelier de formation du 

personnel des mairies et services 

techniques et d’élaboration des documents 

de planification / replanification des PDC 

 

Formation  1 1 100 

Produit2 : elaboration et  validation de 

deux PDC s par le projet Adapt WAP 

 

PDC 2 2 100 

 Composante 2 : Conception et mise en œuvre d'un système d'alerte précoce multirisques (SAP) 

(sécheresses, inondations et incendies) ;  

 

Produit 1 : Réceptions et mise à 
disposition de serveurs pour le SAP/MR 

Serveur 2 2 100 

Produit 2 : Atelier de validation du 
prototype du SAP-MR et formation des 
unités de gestion 

formation            3 2 66 

Produit 3 : Acquisition et remise des 

équipements et matériels d’urgence aux 

autorités communales  

 

Kit secours 3 3 100 

Produit 4 : Acquisition de trois pirogues à 

moteur au profit des communes de 

Kirtachi, Falmey et Tamou 

 

Pirogue 3 Encours 50 

Produit 5 : elaboration des Plans 

d’urgences (ORSEC et PCS) 

Plans 
d’urgence 

6 Encours 50 

Composante 3 : Améliorer la résilience des écosystèmes et des populations et des moyens de 
subsistance des utilisateurs grâce à la mise en œuvre de mesures d’adaptation 

Produit 1 : construction d’un complexe 

piscicole pour la gestion durable des sites 

de pêche et pisciculture dans la commune 

rurale de Kirtachi 

 

 
Site 

piscicole 

 
1 

 
1 

 
100 

Produit 2 : Construction d’un puits 

pastorale à Koma Bangou (Falmey et 

Puit 
pastoral 

2 2 100 
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Composantes 
 

Unité 
Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Taux de 
réalisation% 

Kirtachi) 

 

Produit 3 : Réfection du poste autonome 
de Kouré 

Chateau 1 1 100 

Produit 4: Formation de cinq (5) pêcheurs 

de Darey Bangou sur les techniques de 

pisciculture  

 

Formation 1 1 100 

Produit 5: campagne de regarnis des bois 
village et sites maraichers dans les 
communes de Falmey, kirtachi et kouré 

Nbre plants 15 200 plants  15 200 plants 100 

Produit 6: Acquisition et remise des 

semences maraichères au profit des 6 

groupements maraichers de les 

communes de Falmey et  kirtachi  

 

Kits 
semence 

6 6 100 

Produit 7 :  balisage de 35 km du couloir 

de passage des animaux à Kouré 

 

couloir 35 35 100 

Produit 8 : Construction d’un quai, d’un 

bureau et d’un hangar de vente de produits 

halieutiques a Guiemé 

Quai et 
bureau 

1 Encours 50 

Produit 8 : Réalisation d’un forage positif 

avec équipements de Station de Pompage 

Pastorale 

Forage 
positif 

1 1 100 

Produit 9 : Lancement du Crédit vert Adapt 

WAP (Communes de Kouré, Kirtachi et 

Falmey)  

Credit AGR 200 Millions de 
F CFA 

200 Millions de 
F CFA 

100 

Produit 10 :identification des beneficiaires 

potentiels du fonds crédit vert adapt-wap 

pour la diversification des AGR 

Beneficiaire 
AGR 

Encours Encours 50 

Composante 4 Sensibilisation, communication et renforcement des capacités pour une gestion 
concertée, intégrée et durable du complexe WAP 

Produit 1 : Journées de sensibilisation 
sur le changement climatique, la Gestion 
durable des Terres et la Gestion des 
catastrophes à l’endroit des Ecoliers de la 
périphérie du Parc régional du W, 
Composante Niger Phase 2 

Nbre 
ecoliers 
touchés 

1000 1 048 104.8 

Produit 2 : Journées de sensibilisation sur 

le changement climatique, la Gestion 

durable des Terres et la Gestion des 

catastrophes à l’endroit des décideurs de 

la périphérie du Parc régional du W, 

Nbre des 
decideurs 
touchés 

30 44 146.6 



[7] 
 

Composantes 
 

Unité 
Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Taux de 
réalisation% 

Composante Niger - Phase 2 
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II.2 Réalisations financières par composante au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 
2024) en millions de F CFA 
Tableau n°4 : 
 

Composantes Montant prévu  Montant Dépensé Pourcentage 

Composante 1 : 15 585 960 15 509 529 99,5% 

Composante 2 : 183 096 203 113 945 009 62,2% 

Composante 3 : 471 208 500 427 676 452 90,8% 

Composante 4 : 18 393 207 18 376 632 99,9% 

Frais de gestion 7 450 383 6 997 586 93,9% 

Total PTBA 2024 695 734 253 582 505 209 83,7% 

 
Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations PTBA 2024 

 

 
 

II.3 Réalisations financières par bailleurs et par nature au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 
décembre 2024) en millions de F CFA 
Tableau n°5 : 
 

Bailleurs 
Nature 

Montant 
prévu 

Montant 
dépensé 

Pourcentage 
 

Bailleurs 1 : Fonds d’ADAPTATION Prêt    

Don 695 734 253 582 505 209 83,7% 

Bailleur 2 Prêt    

Don    

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor 

   

TOTAL   695 734 253 582 505 209 83,7% 

 Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations 
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II.4 Réalisations financières globales par source de financement ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau n°6 
 

Bailleurs Nature 
Montant du 
financement 

Montant 
cumulé des 
dépenses 

Pourcentage 

Bailleur 1 / FONDS D’ADAPTATION 
(OSS) 

Prêt    

Don 1 086 975 89,75% 

Bailleur 2 Prêt    

Don    

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor    

TOTAL   1 086 975 89,75% 

 Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations 
 

 

II.5 Réalisations financières globales par catégorie de dépenses ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau 7 :  
 

Catégories de dépenses 
 

Montant total du 
financement 
acquis 
(a) 

Dépenses cumulées 
incluant l’année 2024 
(b) 

Taux de 
realisation 
(b/a) x 100 

Biens    

Travaux 1 035 924 89,28% 

Services    

Fonctionnement 51 50 99,13% 

TOTAL 1 086 974 89,75% 

Observations, commentaires sur l’exécution des contrats pour la réalisation, des travaux, biens, services, 
fonctionnement et autres prestations : 
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IV. PILOTAGE ET AUDITS 

 
3.1 Fonctionnement de l’organe d’orientation/pilotage 

 
Le projet dispose-t-il d’un organe d’orientation/pilotage ? Oui/Non ? : Si oui, renseignez le tableau ci-dessous 

Tableau : n°8 

Nombre de 
sessions 

prévues dans 
l’année 

Nombre de 
sessions tenues 

dans l’année 

Dates de tenue des 
sessions 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

  Date 1ère session :    

Date 2ème session :    

Date 3ème session :   

Date 4ème session :   

 
3.2 Audits : Les comptes du projet ont-ils fait l’objet régulièrement d’audit ? Si oui, renseignez le tableau ci-

dessous 

Tableau : n°9 

Nombre d’audits réalisés 
du démarrage au 

31/12/2024) 

Exercices 
comptables  

Les comptes 
sont-ils certifiés 
sans réserves ? 

(oui ou non) 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

 Exercice 1 :     

Exercice 2 :     

Exercice 3 :     

Exercice 4 :     

Exercice N :    

 

V. PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS PROPOSEES ET RECOMMANDATIONS 

 

IV.1 Problèmes rencontrés et solutions proposées 
 

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme/projet : 

Les activités du Projet ADAPT WAP Niger ont eu des avancées significatives au cours de l’année 2024, 

notamment en matière de réalisations physiques (puits, sites maraichers et balisage du couloir de 

passage) et de renforcement de capacité (information et sensibilisation sur le CC). Ces résultats sont 

jugés satisfaisants par l’Entité de Mise en Oeuvre (EMO) . Toutefois, l’insecurite dans certaine partie de 

la zone d’intervention du projet pourrait entraver la mise en œuvre des activités du projet en 2025 
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 Solutions proposées : 

Renforcer la securité dans la zone d’intervention du projet  

 

 

IV.2 Recommandations 
 

 

 

Remplie par : __ISSAKA ABDOU idrissa_Assistant Technique projet Adapt WAP 

_________________________ Date de remplissage :17 Fevrier 2025__________________   

 

 

 

Signature et cachet du responsable du projet 

Ibrahim MADOUGOU , coordinateur projet Adapt WAP 

 Faire de plaidoyer pour mobiliser plus des moyens pour la mise en œuvre d’une deuxieme phase du 

projet Adapt WAP au vu des attentes des communautés  


