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FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 

POUR LE BILAN 2024 D’EXECUTION DES 

INVESTISSEMENTS PUBLICS  



I. DONNEES DE BASE DU PROGRAMME/PROJET 

 
I.1   Identification du projet/programme  

 
Intitulé du programme/projet :   

Date d’approbation :   01/09/_2022/ 

Date de signature :  03/10/2022/ 

Date de mise en vigueur :  04/04/2023/ 

Date de démarrage effective :  04/04/2023/ 

Date de clôture :  31/10/2028/   si prorogation préciser la période : ___/____/____/ 

Montant approuvé (en devise et en FCFA) : 150 millions USD/ 94 654 595 100 

Bailleurs de fonds (citer) : IDA   

Durée initiale du projet/programme (en mois) : __ ; si prorogation préciser la nouvelle durée (en mois) : __ 

72  
 
I.2 Contacts du projet/programme 

 
Responsable du Projet: Kader Mohamed 

Siège : Quartier Plateau 

Adresse :   BP :  Mail :     kader_mohamedfr@yahoo.fr            ;Fax :  

  
I.3 Objectifs et résultats attendus du projet/Programme 

 

Objectif global : Accroître l'adoption de pratiques de restauration des paysages intelligentes face au climat 
et améliorer l'accès aux opportunités de revenus dans les communes ciblées au Niger 

Objectifs spécifiques :  

➢ Superficie des terres faisant l'objet de pratiques de gestion durable du paysage (IRC27, 

Hectare [Ha]).  

➢ Organisation de producteurs ayant un accès accru aux opportunités de revenus. (Nombre) 

➢ Émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) (IRC, tonnes métriques de CO2/an). 

Résultats stratégiques :  

• 205 000 ha de terres faisant l'objet de pratiques de gestion durable du paysage,  

• 600 Organisation de producteurs dont  au moins 45% de femmes ayant un accès accru aux 

opportunités de revenus, 

• Réduction nettes de 950 00 tonnes métriques de CO2/an d’émissions de gaz à effet de 

serre:  
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I.4 Nature de financement par bailleurs 

Tableau n° 1 : Répartition du coût global du projet par Bailleur et par nature (en million de FCFA) 

Bailleurs  Prêt Don 
Fonds de 

Contrepartie 

Fonds Propres 
(100% volet 

trésor) 
Total   

Bailleur 1 :  94654595100    94654595100 

Bailleur 2 :        

Bailleur N :        

Etat      

Collectivités territoriales      

Bénéficiaires      

TOTAL      94654595100 
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I.5 Zone d’intervention du projet/programme  

Tableau n° 2 : la zone d’intervention du projet/programme 
 
REGION DEPARTEMENT COMMUNE 

DIFFA  
 

Diffa 

Bosso 

Chétimari 

Diffa 

Gueskérou 

Toumour 

Mainé-Soroa 

Foulatari 

Mainé-Soroa 

Nguelbeyli 

Goudoumaria Goudoumaria 

N’Guigmi 
Kabélawa 

N’Guigmi 

DOSSO 
 

Dogondoutchi 
Dogon Kiria 

Sokoukoutané 

Loga 

Falwel 

Loga 

Sokorbé 

MARADI 
 

Dakoro 

Ajékoira 

Bader Goula 

Birni Lallé 

Dakoro 

Kornaka 

Korohane 

Soli Tagris 

Mayahi 

Alassane Mayrerey 

Guidan Amoumouné 

Tchakié 

Tessaoua Ourafane 

TAHOUA 
 

Bouza 

Allakayé 

Baban Katami 

Bouza 

Déoulé 

Karofane 

Tabotakit 

Tama 

Illéla 

Badaguichiri 

Bagaroua 

Illéla 

Tajayé 

Kéita Garhanga 

Tahoua 
Bambaye 

Tebaram 

Madaoua Ourno 

Filingué 
Filingué 

Imanan 
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Kourfey Centre 

Tondikanda 

Abala 
Abala 

Sanam 

Ouallam 

Banibangou 

Dingazi Banda 

Tondikiwindi 

Tillabéry 
 
 

Anzourou 

Bibiyergou 

Dessa 

Inatès 

Sakoira 

Sinder 

Tillabéry 

Ayorou Ayorou 

 

Dargol 

Goroual 

Kokorou 

Méhana 

Téra 

 Bankilaré Bankilaré 

ZINDER 
 

Damagaram Takaya 

Alberkaram 

Damagaram Takaya 

Guidimouni 

Mazamni 

Moa 

Wamé 

Takeita 
Tirmini 

Dakoussa 

Gouré 

Bouné 

Gamou 

Gouré 

Guidiguir 

Kellé 

Tanout 

Falanko 

Gangara 

Olléléwa 

 Belbedji Tarka 

TOTAL :  6 Régions 25 Départements 82 Communes 
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II. REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES DU PROJET/PROGRAMME 

 
II.1 Réalisations physiques au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 2024)  

Tableau n°3 : 
 

Composantes 
 

Unité 
Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Taux de 
réalisation% 

Composante 1 : Création de connaissances et 

planification territoriale pour la résilience 

climatique 

    

CP1.1 : Inventaire national des terres 

forestières et pastorales 
    

Produit1: Réalisation de l'inventaire forestier et des 
parcours (Recrutement du Cabinet chargée de 
l’IFNP)  

CABINET 0 0 0% 

Produit 2 : Fonctionnement du Comité Technique 

des Forêts et des Parcours (CTFP 
Arrété  1 1 100% 

CP 1.2 : Élaboration de plans de gestion 

forestiers, pastoraux et halieutiques 
    

Produit1: Elaboration des plans d'aménagement 
forestiers (doummerais, gommerais et forêts) 

PAGFS 47 47 100% 

Produit 2 : Elaboration des plans d'aménagement des 
pêches (14) 

PAP 14 14 100% 

CP 1.3 : Planification et développement 

territoriaux tenant compte du climat dans les 

communes ciblées 

    

Produit 1 : Replanification des 26 PDC PDC 26 20 77% 

Produit 2 : Replanification des 10PDC PDC 10 0 0% 

Produit 3 : Arrimage des 8 PDC de la région de 

Diffa 
 8 0 0% 

CP 1. 4 : Environnement propice à la mise en 

œuvre de la CDN et de la NDT du Niger 

    

Produit 1 : Développement et déploiement du 

système MRV 
SYSTEME 1 0 0% 

Composante 2 : Investissements dans la restauration du 
paysage et la résilience communautaire au changement 
climatique 

    

Restauration des paysages et des services 

écosystémiques 
ha 47 871 40 094 84% 

Produit 1 : Travaux de  CES/DRS ha 17281 15622 90,40% 

Produit 2 : Travaux de RNA ha 23950 17 895 74,72% 

Produit 3 : Travaux de fixation dunes ha 2610 2525 96,74% 

Produit 4 : Lutte contre les plantes envahissantes 

terrestres 
ha 4030 4022 99,80% 

Produit 5 :      
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Composantes 
 

Unité 
Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Taux de 
réalisation% 

Amélioration de la résilience des moyens de 

subsistance locaux 
    

Subvention des plans d’affaires PA/AP PFNL SUBV 15 0 0% 

Subvention des plans d'Affaires PECHE SUBV 15 0 0% 

Mise en œuvre des 6 FACI faci 6 0 0% 

     

Composante 3 :  coordination, suivi et 

communication du projet 
    

Produit 1 : Coordination et gestion du projet     

Construction du Siege du PGIP Siege 1 1 100% 

Acquisition des motos DT 125     

Produit 2 : Suivi et évaluation du projet moto 50 50 100% 

Mise en place d’1 système suivi évaluation Nbre  1 1 100% 

Produit 3 : Communication du projet et gestion 

des conflits 
    

Elaboration d’une stratégie de communication  1 1 1 100% 
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II.2 Réalisations financières par composante au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 
2024) en millions de F CFA 
Tableau n°4 : 
 

Composantes Montant prévu  Montant Dépensé Pourcentage 

Composante 1 : 1 326 065 175 383 249 357 28,9 

Composante 2 : 6 198 190 000 7 724 941 836 124,6 

Composante 3 : 2 794 022 250 1 653 069 140 59,2 

Total PTBA 2024 10 318 277 425 9 761 260 333 94,6 

 
Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations PTBA 2024 

 

 
 

II.3 Réalisations financières par bailleurs et par nature au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 
décembre 2024) en millions de F CFA 
Tableau n°5 : 
 

Bailleurs 
Nature Montant prévu 

Montant 
dépensé 

Pourcentage 
 

Bailleurs 1 :  Prêt 10 318 277 425 9 761 260 333 94,6 

Don    

Bailleur 2 Prêt    

Don    

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor 

   

TOTAL   10 318 277 425 9 761 260 333 94,6 

 Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations 
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II.4 Réalisations financières globales par source de financement ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau n°6 
 

Bailleurs Nature 
Montant du 
financement 

Montant 
cumulé des 
dépenses 

Pourcentage 

Bailleur 1 
Prêt 94 654 595 100 16 399 185 536 17,33% 

Don    

Bailleur 2 Prêt    

Don    

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor    

TOTAL   94 654 595 100 16 399 185 536 17,33% 

 Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations 
 

 

II.5 Réalisations financières globales par catégorie de dépenses ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau 7 :  
 

Catégories de dépenses 
 

Montant total du 
financement 
acquis 
(a) 

Dépenses cumulées 
incluant l’année 2024 
(b) 

Taux de 
realisation 
(b/a) x 100 

Biens 17 012 241 724 627 717 231 3,69% 

Travaux 47 068 315 266 9 698 530 080 20,61% 

Services 22 576 321 105 416 550 300 1,85% 

Fonctionnement 6 493 121 712 1 055 985 158 16,26% 

TOTAL 93 149 999 807 11 798 782 769,00 17,33% 

Observations, commentaires sur l’exécution des contrats pour la réalisation, des travaux, biens, services, 
fonctionnement et autres prestations : 
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III. PILOTAGE ET AUDITS 

 
3.1 Fonctionnement de l’organe d’orientation/pilotage 

 
Le projet dispose-t-il d’un organe d’orientation/pilotage ? Oui/Non ? : Si oui, renseignez le tableau ci-dessous 

Tableau : n°8 

Nombre de 
sessions 

prévues dans 
l’année 

Nombre de 
sessions tenues 

dans l’année 

Dates de tenue des 
sessions 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

2 2 Date 1ère session :  3 3 

Date 2ème session :  3 3 

Date 3ème session :   

Date 4ème session :   

 
3.2 Audits : Les comptes du projet ont-ils fait l’objet régulièrement d’audit ? Si oui, renseignez le tableau ci-

dessous 

Tableau : n°9 

Nombre d’audits réalisés 
du démarrage au 

31/12/2024) 

Exercices 
comptables  

Les comptes 
sont-ils certifiés 
sans réserves ? 

(oui ou non) 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

 Exercice 1 :  OUI 9 6 

Exercice 2 :     

Exercice 3 :     

Exercice 4 :     

Exercice N :    

 

IV. PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS PROPOSEES ET RECOMMANDATIONS 

Problèmes  Solutions  

 Retard dans la mise en œuvre des activités du 

projet dans 19 communes  d’intervention notamment 

dans les régions de Tillabéri et Diffa pour cause des 

risques de sécurité. 

 

Rencontre avec les autorités administratives de ces 

zones  affectées par l’insécurité pour trouver des 

solutions alternatives pour la mise en œuvre 

effective des activités du projet.  Pour ce faire on 

s’est basé sur les ONG locales et les acteurs locaux 

,c est à dire  ceux relevant du terroir  pour conduire 

les activités.  

 

Instabilité des points focaux GEMS due aux 

affectations procédés par la tutelle 

Dorénavant, le  Ministère de tutelle a pris 

l’engagement en cas d’affectation, l’agent sera 

maintenu dans une des communes d’intervention du 

projet; 
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 la formation des nouveaux agents sera faite par le 

projet , 

 

 

 

 

IV.2 Recommandations 
 

 

 

Remplie par : _Mr Hassane Moukaila responsable Suivi et Evaluation du projet   

Date de remplissage :13 février 2025   

 

 

 

Signature et cachet du responsable du projet 

 


