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FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 

POUR LE BILAN 2024 D’EXECUTION DES 

INVESTISSEMENTS PUBLICS  



I. DONNEES DE BASE DU PROGRAMME/PROJET 

 
I.1   Identification du projet/programme  

 
Intitulé du programme/projet :  LOCAL CLIMATE ADAPTIVE LIVING FACILITY (LoCAL Niger II) 

Date d’approbation :   __09_/__06__/__2015__/ 

Date de signature :  __10_/10____/_2014___/ 

Date de mise en vigueur :  _01__/_05___/__2015__/ 01/ 

Date de démarrage effective :  __09_/06____/__2015__/  (Phase Pilote) 

                                                           01/06/2019                     (Phase II) 

Date de clôture : 31/12/2025 

NB : LoCA Lest un mécanisme de financement continuel renovellable chaque trois ans                                                             

Montant approuvé (en devise et en FCFA) : 650 000 USD, 400 000 000  F CFA  

Bailleurs de fonds (citer) : UNCDF   

Durée initiale du projet/programme (en mois) : _36 mois (phase pilote)_ ; si prorogation préciser la nouvelle 

durée (en mois) : __ 

 
I.2 Contacts du projet/programme 

 
Responsable du Projet : Hamsatou Amadou Harouna (Point Focal) 

Siège :  Niamey (Direction de la Promotion de la Promotion de l’Economie Verte et de Développement des 

Chaines de Valeur) 

Adresse :   BP :  578 Mail :  seydhamsa@gmail.com                ;Fax :   

  
I.3 Objectifs et résultats attendus du projet/Programme 

 

Objectif global : L’objectif global du programme est de contribuer à renforcer la résilience climatique des 
communautés et des économies locales par un meilleur accès au financement climatique. Le programme 
contribuera ainsi à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), plus particulièrement à 
l’Objectif 13, “Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques”, ainsi qu’à l’objectif 11 « Faire 
en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et à 
la mise en œuvre des Contributions (Prévues) Déterminés au niveau National (CPDN/CDN) du Niger. 

Objectifs spécifiques :  

Objectif Spécifique 1 (OS1): Renforcer les capacités des collectivités territoriales pour accéder au 
financement climatique pour des investissements d’adaptation au changement climatique. 

Objectif Spécifique 2 (OS2): Permettre aux communes grâce à un financement ciblé de réaliser des 
infrastructures et services locaux résilients aux changements climatiques. 

Objectif Spécifique 3 (OS3): Contribuer à l’établissement d’un mécanisme-pays standard internationalement 
reconnu de transfert de financement climatique basé sur la performance  (LoCAL) 
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Résultats stratégiques :  

460 ha de terres agrosylvopastorales restaurées, 760 km de bandes pare-feu réalisées, 600 ha de terres 
sous Régéneration Naturelle Assisitée, 1103 têtes de caprin distribués, 4,5 ha mis en culture de moringa, 
730 foyers vulgarisés, 1 mare empoissonnée, 1 ha mis en culture maraichère, 14 sales de classes 
réhabilitées, évaluation des conditions minimales d’accès à la subvention de mécanisme loCAL dans 5 
nouvelles communes des régions de Maradi et Zinder, formation de 81 AD et agents communaux sur le 
cadre d’évaluation de l’adapation aux changements climatiques et les risques climatiques impactant la 
sécurilté alimentaires et nutritionnelle, évluation des performances de 11 communes des régions de Dosso, 
Tahoua et Zinder. 

 

 

 

I.4 Nature de financement par bailleurs 

Tableau n° 1 : Répartition du coût global du projet par Bailleur et par nature (en million de FCFA) 

Bailleurs  Prêt Don 
Fonds de 

Contrepartie 

Fonds Propres 
(100% volet 

trésor) 
Total   

Bailleur 1 : UNCDF  400 000 000   400 000 000 

Bailleur 2 :        

Bailleur N :        

Etat      

Collectivités territoriales      

Bénéficiaires      

TOTAL   400 000 000   400 000 000 
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I.5 Zone d’intervention du projet/programme  

Tableau n° 2 : la zone d’intervention du projet/programme 
 

Régions Départements Communes 

Dosso 

 
Loga 

 

 Falwel 

Sokorbé 

 
Dogondoutchi 

 

Soucoucoutane  

Dogonkiria 

Zinder 
Damagaram Takaya Kagna Woimé 

Kantché  
 

Kantché 

Tahoua 

Abalac Abalac 

Bagaroua Bagaroua 

Tchintabaraden Tchintabaraden 

Konni Alléla 

Tahoua Tébaram 
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II. REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES DU PROJET/PROGRAMME 

 
II.1 Réalisations physiques au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 2024)  

Tableau n°3 : 
 

Composantes 
 

Unité 
Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Taux de 
réalisation% 

Composante 1 : Fonctionnement du Comité 
Technique National 

    

Produit1: Mobilisation des services 
techniques pour des missions de 
suivi/appui aux communes de LoCAL sur le 
déploiement de la SRCB/Elaboration des 
plans d’investissement d’adaptation 

Mission 11 11 100 

Produit 2 : Oraganisation des réunions 
d’approbation/comité de pilotage, mission 
suivi, appui conseil, founiture de bureau, 
pré-APA 

Session 5 4 80 

Produit 3 : Ateliers de formation des AD et 
agents communaux sur l’ACAF 

Session 3 3 100 

Composante 2 : Subventions 
(Investissements en mesures d’adaptation 
(agriculture, élevage, forestérie, ressources 
en eau, infrastructures, pêche, éducation et 
formation) 

    

Produit 1 : Récupération des terres Ha 456 456 100 

Produit 2 : Ouverture des bandes pare-feu Km 760 760 100 

Produit 3 : Régénération Naturelle Assistée Ha 600 600 100 

Produit 4 : Reproduction des chèvers Tête 1103 1103 100 

Produit 5 : Culture Moringa Ha  4,5 4,5 100 

Produit 6 : Vulgarisatio foyers améliorés Foyer 730 730 100 

Produit 7 : Empoissoinnement mare Mare 1 1 100 

Produit 8 : Culture maraichère Ha  1 1 100 

Produit 9 : Réhabilitation salles de classes Classe 14 14 100 
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II.2 Réalisations financières par composante au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 décembre 
2024) en millions de F CFA 
Tableau n°4 : 
 

Composantes Montant prévu  Montant Dépensé Pourcentage 

Composante 1 : Fonctionnement du Comité 
Technique National 

47314560 45368530 95,98 

Composante 2 : Subventions (Investissements 
en mesures d’adaptation (agriculture, élevage, 
forestérie, ressources en eau, infrastructures, 
pêche, éducation et formation) 

352685440 352685440 

100 

Total PTBA 2024 400000000 398053970 99,51 

 400218610 
(Montant viré) 

398053970 99,45 

Le montant viré pour le fonctionnement est de 47533170 soit une différence de 218610. 
L’ecart entre les montants prévus et réalisés est dû à: 
- La fluctuation du Dollar au virement, 
- Non réalisation de certaines activités (réunions) 

 

 
 

II.3 Réalisations financières par bailleurs et par nature au titre de l’année 2024 (1er  janvier au 31 
décembre 2024) en millions de F CFA 
Tableau n°5 : 
 

Bailleurs 
Nature 

Montant 
prévu 

Montant 
dépensé 

Pourcentage 
 

Bailleurs 1 : UNCDF Prêt    

Don 400218610 398053970 99,45 

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor 

   

TOTAL   400218610 398053970 99,45 

 L’ecart entre les montants prévus et réalisés est dû à: 
- La fluctuation du Dollar au virement, 
- Non réalisation de certaines activités (réunions) 
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II.4 Réalisations financières globales par source de financement ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau n°6 
 

Bailleurs Nature 
Montant du 
financement 

Montant 
cumulé des 
dépenses 

Pourcentage 

Bailleur 1 Prêt    

Don 400218610 398053970 99,45 

Etat Contrepartie/100% 
volet trésor    

TOTAL   400218610 398053970 99,45 

 L’ecart entre les montants prévus et réalisés est dû à: 
- La fluctuation du Dollar au virement, 
- Non réalisation de certaines activités (réunions) 

 

 

II.5 Réalisations financières globales par catégorie de dépenses ( du demarage au 31 décembre 2024) 
en million de Francs CFA 
Tableau 7 :  
 

Catégories de dépenses 
 

Montant total du 
financement 
acquis 
(a) 

Dépenses cumulées 
incluant l’année 2024 
(b) 

Taux de 
realisation 
(b/a) x 100 

Biens    

Travaux 352685440 352685440 100 

Services    

Fonctionnement 47533170 45368530 95,44 

TOTAL 400218610 398053970 99,46 

 
L’ecart entre les montants prévus et réalisés est dû à: 
- La fluctuation du Dollar au virement, 
- Non réalisation de certaines activités (réunions) 
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III. PILOTAGE ET AUDITS 

 
3.1 Fonctionnement de l’organe d’orientation/pilotage 

 
Le projet dispose-t-il d’un organe d’orientation/pilotage : Oui 

Tableau : n°8 

Nombre de 
sessions 

prévues dans 
l’année 

Nombre de 
sessions tenues 

dans l’année 

Dates de tenue des 
sessions 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

2 2 Date 1ère session : 
31/07/2024 

4  3 

Date 2ème session :  
12/01/2025 

4 En cours 

 
3.2 Audits : Les comptes du projet ont-ils fait l’objet régulièrement d’audit ? Si oui, renseignez le tableau ci-

dessous 

Tableau : n°9 

Nombre d’audits réalisés 
du démarrage au 

31/12/2024) 

Exercices 
comptables  

Les comptes 
sont-ils certifiés 
sans réserves ? 

(oui ou non) 

Nombre de 
recommandations 

établies 

Nombre de 
recommandations 

realisées 

2 Exercice 1 : 
2022 

Oui   

Exercice 2 : 
2024 

Oui   

 

IV. PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS PROPOSEES ET RECOMMANDATIONS 

 

IV.1 Problèmes rencontrés et solutions proposées 
 

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme/projet : 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre : 

- Le retard dans la nommination des ’Administrateurs Délégués (ordonnateur de dépenses) ayant 

retarder le démarrage des activités dans certaines communes ; 

- L’instruction du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire 

interdisant au représentant aux SG faisant office d’AD dans certaines communes de réaliser les 

dépenses d’investissement ; 

- Contraintes d’insécurité qui a limité la supervision des activités sur certains sites ; 

- La non maîtrise des procédures du mécanisme par les AD nouvellement nommés.  
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 Solutions proposées : 

Les solutions pour améliorer la mise en œuvre : 

- Les AD des communes restantes ont été nommés, ce qui a permis la mise en œuvre des activités au 

cours de l’année.  

- Un acte (message radio du Ministère de l’intérieur) a été pris pour autoriser les SG de certaines 

communes de faire office d’AD à effectuer des dépenses. 

- Prévoir des escortes militaires pour les supervisions des activités dans les zones d’insécurité ; 

- Procéder au renforcement des capacités des nouveaux AD. 

 

 

 

 

 

IV.2 Recommandations 
 

 

 

Remplie par : Col Hamsatou Amadou Harouna, Point Focal ___  Date de remplissage :13/02/2025 

 

 

 

Signature et cachet du responsable du projet 

- Tenir l’évaluation des performances des communes à temps afin de disposer du rapport d’évaluation 

permettant la tenue du comité de pilotage en temps opportun ; 

- Mettre les fonds (fonctionnement et investissments) à temps au plutard en février de l’année en 

cours afin de permetter la mise en œuvre des activités dans les délais; 

- Revoir à la hausse la prise en charge de l’assistant (de 25 000 à 40 000 F CFA) 


